

PIIAV

Cronograma das Atividades para o desenvolvimento do PI

Nº	Etapa do projeto	Responsável	Data Limite
1	Divulgação do manual do projeto	Coordenação/RD	14/08/17
2	Envio parcial do projeto (para validação e revisão, não vale nota)	Aluno	Definida com o orientador
3	Envio definitivo do projeto (nota única, vale 10 pontos)	Aluno	20/11/17

Cronograma das Atividades para o desenvolvimento do PI VI

Nº	Etapa do projeto	Responsável	Data Limite
1	Divulgação do manual do projeto	Coordenação/RD	14/08/17
2	Envio parcial do projeto (para validação e revisão, não vale nota)	Aluno	Definida com o orientador
3	Envio definitivo do projeto	Aluno	20/11/17
4	Correção do projeto online (peso 5 – nota de 0 a 10 pontos)	Orientador de PI VI	21/11/2017 a 01/12/2017
4	Apresentação para a banca (peso 5 – nota de 0 a 10 pontos)	Aluno/Orientador de TG no Polo	21/11/2017 a 01/12/2017

Observação: O Orientador de TG do polo posta a nota no sistema e a ata de apresentação da banca.